



П Р И К А З

30.12.2021

№ 2618

г. Ижевск

Об утверждении Дорожной карты по реализации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся («500+»), в Удмуртской Республике в 2022 году

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» № 02-21/683 от 22 ноября 2021 года «О реализации проекта адресной методической помощи 500+», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по реализации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся («500+»), в Удмуртской Республике в 2022 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» (Н.А. Сударикова) обеспечить реализацию Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления оценки качества и государственного контроля (надзора) в сфере образования Т.В. Ворожцову.

Министр

С.М. Болотникова

Приложение
к приказу МОиН УР
от 30.12.2021
№ 2618

Дорожная карта по реализации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся («500+»), в Удмуртской Республике в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения мероприятий	Ответственные исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Старт проекта «500+»	22.11.2021.		Письмо ФГБУ «ФИОКО» от 22.11.2021 г. № 02-21/683	Размещение на официальном сайте автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» (далее – АОУ ДПО УР ИРО)
2.	Издание приказа о назначении регионального координатора	до конца 2021 года	Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР)	Приказ МОиН УР о назначении регионального координатора	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО
3.	Организация и проведение вебинара «Об организации работы с общеобразовательными организациями, участвующими в проекте адресной помощи школам с низкими образовательными результатами 500+ в 2022 году»	до конца 2021 года	МОиН УР, АОУ ДПО УР ИРО, муниципальные органы управления образования (далее – МОУО)	Разработка программы проведения мероприятия	Размещение информации о мероприятии на официальном сайте автономного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр оценки качества образования» (далее – АУ УР «РЦОКО»), размещение записи вебинара на YouTube канале МОиН УР

						Размещение материалов вебинара на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО
4.	Отбор школ с низкими образовательными результатами (далее ПШОР) для участия в проекте	до конца 2021 года	МОиН УР, АУ УР «РЦОКО»	Приказ МОиН УР об утверждении списка школ, отобранных для участия в проекте 500+	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО	
5.	Назначение муниципальных координаторов	до конца 2021 года	МОиН УР, АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	Приказ МОиН УР о назначении муниципальных координаторов	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО	
6.	Отбор кандидатов в кураторы ПШОР	до конца 2021 года	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	Определение кандидатов в кураторы ПШОР		
7.	Организация и обеспечение участия кандидатов в кураторы в анкетировании	24.01.2022. – 01.02.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	100% завершение кандидатами в кураторы анкетирования		
8.	Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах	17.01.2022. – 04.02.2022.	Общественные организации (далее – ОО), АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	100% завершение участниками образовательных отношений анкетирования		
9.	Анализ результатов анкетирования, корректировка списка кураторов	01.02.2022. – 06.02.2022.	МОиН УР, АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	Приказ МОиН УР об утверждении списка кураторов ОО	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО	
10.	Установочный вебинар для школ - участниц проекта	10.02.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, ОО	Разработка программы проведения мероприятия	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО информации о вебинаре	
11.	Установочный вебинар для кураторов ОО, презентация опыта работы кураторов проекта 2021 года	22.02.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, ОО	Разработка программы проведения мероприятия, обмен опытом кураторов проекта 500+ 2021 года	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО информации о вебинаре; размещение записи вебинара на YouTube канале АОУ ДПО УР ИРО	

12.	Консультирование участников проекта	в период реализации проекта	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Обмен информацией участниками проекта в мессенджере Viber	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО
13.	Участие в федеральных вебинарах	10.02.2022 г. – 23.06.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Участие кураторов и руководителей ПШНОР в федеральных вебинарах	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО
14.	Сопровождение страницы проекта для организации обмена результатами работы и лучшими практиками	10.02.2022. – 21.12.2022.	АОУ ДПО УР ИРО	Размещение лучших практик 30% школ-участниц проекта 2021 и 2022 гг.	Размещение на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО
15.	Первичное посещение кураторами ПШНОР	22.02.2022. – 04.03.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Посещение участниц проекта кураторами; активация ОО – участниц проекта «рисковых» направлений	
16.	Разработка школами – участницами проекта программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер	28.02.2022. – 30.03.2022.	ОО	Разработанные ПШНОР – участницами проекта программы развития и ДК по реализации необходимых мер	
17.	Мониторинг формирования ПШНОР программ развития и дорожных карт	28.02.2022. – 30.03.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Проведение экспертизы программ развития и дорожных карт ПШНОР	
18.	Сбор документов кураторов для заключения договоров с ФГБУ «ФИОКО»	01.03.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, ОО	Направление документов кураторов федеральному координатору	
19.	Организация и обеспечение участия кураторов ОО и ПШНОР в федеральном опросе	10.03.2022 г. – 24.03.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	100% завершение ПШНОР – участницами проекта анкетирования	
20.	Организация и проведение анкетирования участников образовательных отношений школ-участниц проекта 2021 года	14.03.2022. – 25.03.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, ОО	100% завершение школами – участницами проекта 2021 года анкетирования	

21.	Анализ результатов анкетирования, корректировка «рисковых» профилей школ – участниц проекта 2021 года	28.03.2022. – 04.04.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	Корректировка РПШ для школ–участниц проекта 2021 года	
22.	Организация сетевого взаимодействия ШНОР – участниц проекта 2021 года и школ с высокими результатами обучения (ВРО)	28.03.2022. – 04.04.2022.	МОУО, ОО	Определение наставников из школ с ВРО для школ–участниц проекта	
23.	Проведение курсов повышения квалификации для педагогов ШНОР	29.03.2022. – 31.03.2022.	АОУ ДПО УР ИРО	Обучение на курсах повышения квалификации учителей математики	Размещение информации на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО
24.	Разработка школами-участницами проекта 2021 года программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер	05.04.2022. – 01.05.2022.	ОО	Наличие программы развития и ДК по реализации необходимых мер ШНОР-участниц проекта 2021 года	
25.	Реализация ШНОР первого этапа программы развития в соответствии с дорожной картой	25.04.2022. – 01.06.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Исполнение 50% мероприятий дорожной карты ШНОР	
26.	Мониторинг формирования школами – участницами проекта 2021 года программ развития и дорожных карт	01.05.2022. – 30.03.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Наличие экспертизы 100% программ развития и дорожных карт ШНОР – участниц проекта 2021 года	
27.	I этап мониторинга выполнения запланированных в дорожных картах ШНОР мероприятий	18.05.2022. – 01.06.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	Исполнение 45% мероприятий дорожной карты ШНОР	
28.	Организация и обеспечение участия кураторов ОО и школ – участниц проекта в федеральном опросе	30.05.2022. – 13.06.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Завершение в школах – участницах проекта анкетирования	
29.	Посещение кураторами ШНОР, экспертная оценка результативности происходящих	01.06.2022. – 15.06.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Представление аналитических справок всех кураторов ОО	

	в образовательном процессе школы изменений				
30.	Представление документов для I этапа мониторинга исполнения дорожных карт ШНОР	01.06.2022.	ОО	Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором ОО – участниц проекта	
31.	Представление документов для I этапа федерального мониторинга исполнения региональной дорожной карты	17.06.2022.	АОУ ДПО УР ИРО	Исполнение 45% мероприятий региональной дорожной карты	
32.	Анализ результатов выполнения ВПР обучающимися ШНОР – участниц проекта 2021 и 2022 гг.	01.08.2022. – 15.08.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Наличие оценки динамики результатов обучающихся в школах-участницах проекта 2021 и 2022 года	
33.	Анализ результатов федерального мониторинга I этапа реализации проекта	15.08.2022. – 29.08.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	Рекомендации в адрес ОО – участниц проекта	
34.	Анализ результатов ГИА обучающихся ШНОР – участниц проекта 2021 и 2022 гг.	15.08.2022. – 29.08.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Наличие оценки динамики результатов обучающихся в школах-участницах проекта 2021 и 2022 года	
35.	Презентация Программы по развитию личностного потенциала благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (далее – программа РЛШ)	Сентябрь 2022	АОУ ДПО УР ИРО, ОО	Заявки на участие в Программе школ-участниц проекта 2021 и 2022 гг.	Размещение информации на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО
36.	Представление документов руководителям проекта для II этапа мониторинга региональной дорожной карты	16.09.2022.	АОУ ДПО УР ИРО	Исполнение 75% мероприятий региональной дорожной карты	
37.	Посещение кураторами ШНОР, экспертная оценка результативности происходящих	19.09.2022. – 21.12.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Предоставление аналитических справок всеми кураторами ОО	

	в образовательном процессе школы изменений						
38.	Проведение курсов повышения квалификации для управленческих команд «Управление качеством образовательного процесса на основе анализа результатов оценочных процедур»	Октябрь 2022	АОУ ДПО УР ИРО	Прохождение курсов повышения квалификации руководителями ПШНОР	Размещение информации на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО		
39.	Организация и обеспечение участия кураторов ОО и школ – участниц проекта в федеральном опросе	03.10.2022. – 14.10.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Завершение анкетирования в 100% школах – участницах проекта			
40.	II этап мониторинга выполнения запланированных в дорожных картах ПШНОР мероприятий	17.10.2022. – 31.10.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	Исполнение 75% мероприятий дорожной карты ПШНОР			
41.	Мониторинг выполнения мероприятий, запланированных в дорожных картах ПШНОР – участниц проекта 2021 года	17.10.2022. – 31.10.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО, ОО	Исполнение 75% мероприятий дорожной карты ПШНОР – участниц 2021 года			
42.	Представление документов для II этапа мониторинга исполнения дорожных карт ПШНОР	01.11.2022.	ОО	Размещение документов, подтвержденных куратором ОО – участниц проекта			
43.	Региональный мониторинг работы кураторов	02.11.2022. – 16.11.2022.	АОУ ДПО УР ИРО	Составление рейтинга работы кураторов по региональным показателям			
44.	Анализ результатов федерального мониторинга 2 этапа реализации проекта	15.11.2022. – 29.11.2022.	АОУ ДПО УР ИРО, МОУО	Рекомендации в адрес ОО проекта			
45.	Подведение итогов реализации проекта	21.12.2022.	МОиН, АОУ ДПО УР ИРО	Проведение мероприятия по итогам реализации проекта	Размещение информации на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО		